


Согласовано:

Директор МКОО «СОШ а. Эльбурган им. У. Мекерова»



Шаява Ф.К.

Утверждено:
Глава администрации Абазинского муниципального района
Р.М. Кужев
«21» декабря 2021 г.



План (дорожная карта)
мероприятий МКОО «СОШ а. Эльбурган им. У. Мекерова»
по подготовке к капитальному ремонту основного здания и оснащения
в рамках программы по капитальному ремонту общеобразовательных организаций

№ п/п	мероприятия	срок	исполнитель	примечание
1	Участие в выездном совещании при министерстве образования и науки КЧР по организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта в общеобразовательной организации в рамках модернизации школьной инфраструктуры в Карачаево-Черкесской Республике на 2022-2026 годы	декабрь 2021 год	Директор, заместитель директора по АХР, заместитель директора по безопасности	
2	Ознакомление с письмом Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении школы в федеральную программу по капитальному ремонту	Декабрь 2021 года	Директор	информирование коллектива
3	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценки условий для организации образовательного процесса в период проведения ремонтных работ (далее - Рабочая группа): -перевод обучающихся в здание МКДОО «Детский сад «Аленушка» а. Эльбурган»	Декабрь 2021 года до 10.01.2022 года	Директор Заместитель директора по АХР Директор	Приказ по ОО Акт оценки условий Здание МКДОО «Детский сад «Аленушка» а. Эльбурган»

4	Определение совместно с учредителем ОО, в которых будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта с учетом имеющихся условий: - сменность занятий; график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков и объединений (в рамках ДО); - корректировка графиков дежурств администрации, договоров с медицинским учреждением; - оснащенность средствами обучения и воспитания;	до 10.01.2022 года	Рабочая группа	Перевод части внеурочной деятельности в дистанционный формат 0 – 4,9 классы - 1 смена 5-8, 10 классы - 2 смена Утвержден график питания. Составлен и утвержден календарный учебный график График дежурств откорректирован Кабинеты оснащены средствами обучения, в соответствии с требованиями ФГОС
5	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса с выездом на место	до 25.12.2021 года	Рабочая группа	Протокол заседания Рабочей группы
6	Разработка Положений о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 10.01.2022 года	Рабочая группа	Приказ директора об утверждении Положения
7	Разработка и утверждение плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта	до 10.01.2022 года	Рабочая группа	Приказ директора ОО об утверждении плана мероприятий
8	Создание инициативной группы из числа наиболее активных родителей (законных представителей) обучающихся. Проведение заседания Совета родителей ОО, классных родительских собраний: - информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте, - сроках его проведения, - особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	до 25.12.2021 года	Заместитель директора по УВР классные руководители	Протоколы Совета родителей, родительских собраний Официальный сайт ОО и социальные сети ОО
9	Проведение мероприятий по созданию условий для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	до 25.12.2021 года	Директор	Проведение косметического ремонта учебных кабинетов, перевести мебель, оргтехнику

10	Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся: - выявление потребности в подвозе и разработка и согласование маршрута; - изменение графика движения школьного автобуса	до 25.01.2022 года	заместитель директора по безопасности	Потребности в подвозе детей нет
11	Информирование Министерства образования и науки Карачаево-Черкесской Республики о включении в капитальный ремонт здания столовой и ее оснащения	до 25.12.2021 года	Директор	Информационное письмо
12	Разработка мероприятий и графика по организации перевоза и складирования мебели и оборудования ООО на период капитального ремонта	до 10.01.2022 года	Рабочая группа Заместитель директора по АХР	Определение складских помещений, привлечение волонтеров из числа родителей для организации погрузочно-разгрузочных работ, перевозки мебели и оборудования школы, помощи в организации учебного пространства на территории МКДОУ «Детский сад «Аленушка» а. Эльбурган»
13	Комиссионное определение состояния школьной мебели, учебников. Выявление подлежащих списанию. Списание изношенного. Определение потребности и составление заявки на новые комплекты мебели, оборудования и замену учебников в условиях работы после завершения капитального ремонта.	до 10.01.2022 года	Заместитель директора по АХР, главный бухгалтер, заведующие кабинетов, педагог- библиотекарь	Составление актов о списании изношенной мебели.
14	Создание группы по формированию фото и видео фиксации этапов капитального ремонта и размещению на официальном сайте ООО	до 25.12.2021 года	Члены группы	Приказ директора ООО о назначении ответственных лиц