

**План (дорожная карта)
первоочередных действий по созданию и функционированию
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в МКОО «СОШ а. Эльбурган им. У. Мекерова»**

№	Наименование мероприятия	Результат	Срок (в течение года по реализации мероприятий)
1	1. Утверждение Положения о деятельности Центра	Приказ по школе	апрель
2	Анализ и подбор кадрового состава Центра		апрель
3	Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он-лайн платформе (в дистанционной форме). проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Свидетельство о повышении квалификации	Май-июнь
4	Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации. программах переподготовки кадров. проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»	Отчет по программам переподготовки кадров	июль
5	- проведение «косметического» ремонта. приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		август
6	Организация набора детей. обучающихся по программам Центра	акты о зачислении обучающихся	Сентябрь
7	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь